



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Lavori aggiuntivi per l'implementazione a n. 6 posti letto del reparto di oncoematologia pediatrica e a n. 6 posti il Day Hospital dello stesso reparto presso l'ospedale SS. Annunziata di Taranto. Lavori aggiuntivi. Affidamento, in forze del contratto in essere, al R.T.I. Rekeep S.p.A. (Capogruppo) CIG: 0238482192 - CUP: E45D10000080002.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE:

- la Direzione strategica della Asl di Taranto unitamente al Direttore del reparto di Pediatria e all'Area Gestione Tecnica effettuato sopralluogo il 26/09/2019 presso il reparto di Pediatria del P.O. SS. Annunziata, aveva ipotizzato di incrementare i posti letto di Oncologia Pediatrica, nelle ultime stanze del reparto di Pediatria utilizzando l'ultima stanza di degenza e la stanza del Medico di Guardia, per un totale di n. 6 posti letto, prevedendo anche la realizzazione di una degenza di isolamento per i casi più gravi, incrementando altresì il Day Hospital a n. 6 posti ed una stanza per la "preparazione narcosi";
- con atto deliberativo del Direttore Generale n. 2924 del 03/12/2019 venivano affidati al R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo), i lavori di implementazione per n. 6 posti letto di oncoematologia pediatrica e n. 6 posti del day hospital dello stesso reparto presso l'ospedale SS. Annunziata di Taranto, per l'importo di € 138.315,36 oltre IVA;
- nel corso delle lavorazioni, nelle varie fasi di avanzamento degli stessi, venivano richiesti dal Direttore del reparto e dal personale ivi operante, modifiche strutturali diverse rispetto al progetto originario, ordinati al R.T.I. mediante ordini di servizio dal n. 1 al n. 5, agli atti dell'Area Gestione Tecnica, emessi man mano che venivano effettuate le richieste in base alle diverse esigenze dello stesso reparto;
- che al termine dei lavori il R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo), ha inviato con nota del 07/01/2020 acquisito al n. di prot. 2744 del 08/01/2020, contabilità finale dei lavori per lavori di realizzazione dell'ampliamento del reparto di Oncoematologia Pediatrica a n. 6 posti letto presso il P.O. SS. Annunziata;
- tale contabilità riportava un importo complessivo di € 169.169,73 oltre IVA, comprensivo del ribasso di appalto pari al 31%, oltre IVA, giusto atto deliberativo n. 1819 del 07/08/2017;
- tale importo nonostante quanto presupposto negli ordini di servizio suddetti è risultato superiore all'importo originariamente previsto, in quanto a seguito della più precisa contabilità finale le opere aggiuntive sono state superiori alle opere non più realizzate;

- la suddetta contabilità è stata verificata e congruita dall'Area Gestione Tecnica per l'importo di € 164.714,15 oltre IVA, compresi gli oneri di sicurezza, quindi con una variazione incrementativa, rispetto all'impegno assunto inizialmente, per un importo di € 26.398,79 oltre IVA;

CONSIDERATO:

- di provvedere alla realizzazione dell'ampliamento del reparto di che trattasi nelle ultime stanze dell'attuale reparto di Pediatria al 6° piano del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, al fine di incrementare il numero dei posti letto in Oncoematologia Pediatrica e i posti del Day Hospital della stessa struttura;
- che dalla contabilità finale presentata dal R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo) per l'importo di € 169.169,73 oltre IVA e congruita dall'Area Gestione Tecnica per l'importo di € 164.714,15 oltre IVA, risulta all'impresa un credito residuo di € 26.398,79 per lavori aggiuntivi non previsti nel progetto originario;
- che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 182/2016 è stato approvato il "Regolamento per la Costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e innovazione" che disciplina l'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 (ex Art. 92 c. 7 D. Lgs 163/2016) per il Direttore dei Lavori e loro collaboratori, pari al 2% dell'importo del progetto al lordo del ribasso di gara, per complessivi € 527,98 (€ 26.398,79 x 2/100);

RITENUTO:

- di dover dare atto ed approvare le modifiche dei lavori necessari e i successivi ordini di servizio n. 1, 2, 3, 4 e 5 dall'Area Gestione Tecnica ed impartiti al R.T.I Rekeep S.p.a. (capogruppo) al fine di soddisfare le esigenze del reparto e provvedere alla realizzazione dell'ampliamento del reparto di che trattasi nelle ultime stanze dell'attuale reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata;
- di dover dare atto ed approvare l'intervento di che trattasi ordinandone l'esecuzione, al R.T.I Rekeep S.p.a. (capogruppo) in quanto titolare del contratto n. 944 del 15/12/2015, prorogato con atti deliberativi n. 1709 in data 13/12/2018 e n. 1530 11/06/2019, per l'importo totale di € 26.398,79 oltre IVA, compreso gli oneri di sicurezza, importo comprensivo del ribasso di appalto per la manutenzione pari al 31%, oltre IVA, giusto atto deliberativo n. 1819 del 07/08/2017;
- di dover dare atto che gli interventi sono stati già ordinati con ordine di servizio n. 1, 2, 3, 4 e 5, agli atti dell'Area Gestione Tecnica al R.T.I Rekeep S.p.a. (capogruppo) e che i lavori sono ultimati come si evince dal certificato di ultimazione e regolare esecuzione, agli atti dell'Area Gestione Tecnica;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le Redigente: f.to Cosimo Capuzzimati

Il Dirigente Responsabile della S.C. Area Gestione Tecnica: f.to ing. Paolo Moschettini

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) **DI INTRODURRE**, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 163/2006, al contratto in essere rep. n. 757/2010 con il RTI Rekeep s.p.a. (capogruppo) una variazione incrementativa, pari ad € 26.398,78 e rientrante nel limite del 20% del plafond contrattuale dedicato ai lavori a misura, dello stesso plafond contrattualmente previsto;
- 2) **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** gli interventi strutturali aggiuntivi ordinati dall'Area Gestione Tecnica in base alle esigenze presente dal reparto nel corso

- dell'esecuzione dei lavori, con ordini di servizio n. 1, 2, 3, 4 e 5, propedeutici ad incrementare il numero dei posti letto in Oncoematologia Pediatrica e presso il Day Hospital della stessa struttura, presso il reparto di Pediatria al 6° piano del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, ordinandone l'esecuzione al R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo), in quanto titolare del contratto rep. 944 del 15/12/2018, prorogato con atti deliberativi n. 1709 in data 13/12/2018 e n. 1530 11/06/2019;
- 3) **DI DARE ATTO** che dalla contabilità finale presentata dal R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo) per l'importo di € 169.169,73 oltre IVA, congruita dall'Area Gestione Tecnica per l'importo di € 164.714,15 oltre IVA, risulta all'impresa un credito residuo di € 26.398,79, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, al netto del ribasso del 31%, per lavori aggiuntivi non previsti nel progetto originario;
 - 4) **DI DARE ATTO** che gli interventi sono stati già ordinati con ordini di servizio n. 1, 2, 3, 4 e 5, agli atti dell'Area Gestione Tecnica, al R.T.I. Rekeep S.p.a. (capogruppo) e che i lavori sono ultimati come si evince dal certificato di ultimazione e regolare esecuzione, agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
 - 5) **DI NOMINARE**, ora per allora, Direttore dei lavori in parola il Collaboratore Tecnico Prof.le, Per. Ind. Cosimo Capuzzimati, dell'Area Gestione Tecnica;
 - 6) **DI CONFERMARE**, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, l'ing. Giuseppe Bonamassa dell'Area Gestione Tecnica, già Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dello stesso contratto;
 - 7) **DI DARE ATTO** che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 182/2016 è stato approvato il "Regolamento per la Costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e innovazione" che disciplina l'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 (ex Art. 92 c. 7 D. Lgs 163/2016) per il Direttore dei Lavori e loro collaboratori, pari al 2% dell'importo del progetto al lordo del ribasso di gara, per complessivi € 527,98 (€ 26.398,79 x 2/100);
 - 8) **DI TRASFERIRE** la somma di € 32.206,52, IVA 22% inclusa, dal Codice conto 715.100.0001001 <Manutenzioni Impianti> al Codice Conto 715.100.0000501 <Manutenzione Ordinaria su Immobili e loro pertinenze>, del Bilancio dell'anno 2020;
 - 9) **DI IMPEGNARE** la spesa relativa all'intervento in argomento pari ad € 32.206,52, IVA 22% inclusa, sul Codice Conto 715.100.0000501 <Manutenzione Ordinaria su Immobili e loro pertinenze>, del Bilancio dell'anno 2020, CIG – 0238482192, CUP – E45D10000080002 a detrarre dall'impegno assunto con l'atto deliberativo n. 3063 del 16/12/2019;
 - 10) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 527,98 sul Codice Conto n.715.100.0001001 "Manutenzioni Ordinaria Immobili" del bilancio 2020, necessario al pagamento dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 (ex Art. 92 c. 7 D. Lgs 163/2016) per il Direttore dei Lavori e loro collaboratori;
 - 11) **DI DARE MANDATO** all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;
 - 12) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.