



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Lavori edili diversi realizzati per emergenza COVID presso i reparti DH Ematologia, Pneumologia, Laboratorio Analisi, Degenze Medicina 2, degenze Pneumologia 5 piano, Dialisi Covid 2 piano presso il Presidio Ospedaliero San G. Moscati di Statte (TA). Affidamento al R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo) in forza del contratto in essere. (CIG – 0238482192, CUP – E45D10000080002).

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili;

che, nell'ambito della fase emergenziale di contenimento dell'epidemia COVID-19, i direttori dei reparti chiedevano con urgenza all'Area Gestione Tecnica la realizzazione di zone filtro presso le stanze di isolamento delle stesse strutture, così come di seguito elencato:

- S.C. di Medicina Covid al 2° piano del P.O. San G. Moscati, richiesta del 07/04/2020 per apertura di oblò sulle porte delle stanze di degenza, la fornitura di n. 2 testaleto, e il potenziamento delle prese elettriche nelle due stanze dedicate alla degenza post chirurgica;
- S.C. di Medicina Covid al 2° piano del P.O. San G. Moscati, richiesta del 04/04/2020, realizzazione di pressione negativa in tutto il secondo piano e predisposizione ambienti per utilizzo posti pazienti dializzati;
- Dirigenza Medica del P.O. San G. Moscati, realizzazione di una parete in cartongesso con porta a vetri per separare l'uscita della cucina dalla zona antistante l'ascensore dedicato ai Covid ed alla sala mortuaria;
- Dirigenza Medica del P.O. San G. Moscati, realizzazione di una separazione con una parete in cartongesso per permettere la divisione della sala di attesa del DH di Ematologia al piano terra del Padiglione Malattie Infettive;
- Dirigenza Medica del P.O. San G. Moscati, realizzazione di una parete in cartongesso con porta a vetri per separare l'uscita della cucina dalla zona antistante l'ascensore dedicato ai Covid ed alla sala mortuaria;
- Dirigenza Medica del P.O. San G. Moscati, realizzazione di una porta con oblò con installazione di un citofono presso il Laboratorio di Analisi del presidio;

- Dirigenza Medica del P.O. San G. Moscati, realizzazione di oblò sulle porte delle degenze del reparto di Pneumologia al 5° piano del presidio;
- S.C. di Pneumologia, realizzazione di una porta di separazione del reparto di pneumologia UTIIR (pazienti Covid) con degenza pazienti ordinari;

L'Area Gestione Tecnica, constatata la fattibilità ordinava con ordini telematici n. 250989 del 08/04/2020, n. 250983 del 07/04/2020, n. 248773 04/03/2020, n. 251065 del 14/04/2020, n. 250789 del 31/03/2020, n. 248938 del 13/03/2020, n. 251160 del 20/04/2020, n. 250749 del 27/03/2020 e n. 248906 del 11/03/2020 al R.T.I Rekeep s.p.a. (capogruppo), in quanto titolare del contratto rep. 944 del 15/12/2018, prorogato con atto deliberativo n° 3063 in data 16/12/2019, di eseguire i lavori al fine di consentire la realizzazione delle zone filtro presso i reparti richiedenti al P.O. SS. Annunziata;

il R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo) – CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – G.B.S. S.r.l., eseguiti i lavori ha inviato con note:

- REK/OP/APU/2020/U/ac/635 del 12/05/2020 acquisita al n. di prot. 77836 in data 12/05/2020, consuntivo di spesa, riguardante realizzazione di n. 7 oblò stanze di degenza, fornitura in opera di 2 testate e potenziamento prese elettriche presso le degenze covid 2° piano del P.O. San G. Moscati, comportante un importo di € 9.089,16 oltre IVA, congruito positivamente;
- REK/OP/APU/2020/U/ac/898 del 23/06/2020 acquisita al n. di prot. 10552 in data 26/06/2020, consuntivo di spesa, riguardante la predisposizione attacchi scarichi e carichi dritti in 2 stanze e creazione pressione negativa per zona dialisi 2° piano del P.O. San G. Moscati, comportante un importo di € 6.479,74 oltre IVA, congruito per l'importo di € 5.253,47 oltre IVA;
- REK/OP/APU/2020/U/ac/739 del 21/05/2020 acquisita al n. di prot. 85209 in data 25/05/2020, consuntivo di spesa, riguardante la realizzazione di una parete divisoria presso la zona cucina del P.O. San G. Moscati, il tutto comportante un importo complessivo di € 5.240,86 oltre IVA, congruito dall'Area Gestione Tecnica per l'importo di € 3.878,98, oltre IVA;
- REK/OP/APU/2020/U/ac/739 del 21/05/2020 acquisita al n. di prot. 85209 in data 25/05/2020, consuntivo di spesa, riguardante la realizzazione di un percorso di separazione no covid con parete in cartongesso al primo piano del P.O. San G. Moscati, il tutto comportante un importo complessivo di € 3.630,93 oltre IVA, congruito dall'Area Gestione Tecnica per l'importo di € 3.224,93, oltre IVA;
- REK/OP/APU/2020/U/ac/739 del 21/05/2020 acquisita al n. di prot. 85209 in data 25/05/2020, consuntivo di spesa, riguardante la realizzazione di una parete in cartongesso per la divisione della sala attesa del DH di Ematologia del P.O. San G. Moscati, il tutto comportante un importo complessivo di € 2.320,56 oltre IVA, congruito positivamente dall'Area Gestione Tecnica;
- REK/OP/APU/2020/U/ac/739 del 21/05/2020 acquisita al n. di prot. 85209 in data 25/05/2020, consuntivo di spesa, riguardante la realizzazione di un oblò ed installazione di citofono presso il Laboratorio di Analisi del P.O. San G. Moscati, il tutto comportante un importo complessivo di € 1.031,31 oltre IVA, congruito dall'Area Gestione Tecnica per l'importo di € 915,99, oltre IVA;
- REK/OP/APU/2020/U/ac/898 del 23/06/2020 acquisita al n. di prot. 10552 in data 26/06/2020, consuntivo di spesa, riguardante la realizzazione di oblò sulle porte delle stanze di degenza del quinto piano in Pneumologia del P.O. San G. Moscati, comportante un importo di € 10.956,30 oltre IVA, congruito positivamente;
- REK/OP/APU/2020/U/ac/771 del 03/06/2020 acquisita al n. di prot. 90767 in data 04/06/2020, consuntivo di spesa, riguardante la realizzazione di una zona filtro con parete divisoria ed infisso presso la zona UTI del reparto di Pneumologia del P.O. San G. Moscati, comportante un importo di € 2.136,93 oltre IVA, congruito positivamente;

per un importo complessivo di € 37.776,32, oltre IVA, compreso tutte le opere necessarie per dare l'opera finita a regola d'arte;

CONSIDERATO:

- necessario realizzare le zone filtro presso i reparti richiedenti del P.O. San G. Moscati, al fine di consentire le condizioni di sicurezza necessarie al personale sanitario operante, nell'ambito della fase emergenziale di contenimento dell'epidemia COVID-19;
- che i lavori affidati a consuntivo con ordini telematici n. 250989 del 08/04/2020, n. 250983 del 07/04/2020, n. 251065 del 14/04/2020, n. 250789 del 31/03/2020, n. 248938 del 13/03/2020, n. 251160 del 20/04/2020, n. 250749 del 27/03/2020 e n. 248906 del 11/03/2020 sono stati eseguiti con immediatezza ed ultimati dal R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo) – CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – G.B.S. S.r.l., giusto verbale di ultimazione e regolare esecuzione del 18/08/2020, del 19/08/2020 e del 20/08/2020, agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
- che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 182/2016 è stato approvato il “Regolamento per la Costituzione e ripartizione del fondo per la progettazione e innovazione” che disciplina l'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 (ex Art. 92 c. 7 D. Lgs 163/2016) per il Direttore dei Lavori e loro collaboratori, pari al 2% dell'importo del progetto al lordo del ribasso di gara, per complessivi € 755,53 (€ 37.776,32 x 2/100);

ATTESO CHE:

- l'accresciuto fabbisogno di interventi manutentivi ed evolutivi ha imposto il frequente ricorso al plafond contrattualmente dedicato sia agli interventi di manutenzione a misura che agli interventi di natura evolutiva sugli immobili;
- l'art. 114 del D.Lgs. 163/2006 prevede che le varianti in corso di esecuzione dei contratti sono ammesse nei casi previsti dallo stesso codice;
- per quanto sopra risulta necessario procedere ad introdurre una variazione incrementativa, pari ad € 37.776,32, oltre IVA, e rientrante nel limite del 20% del plafond contrattuale dedicato ai lavori a misura, dello stesso plafond, disciplinate dal contratto in essere con il R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo) – CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – G.B.S. S.r.l., a parità di patti, condizioni e prezzi unitari

RITENUTO DI PROPORRE:

- di dover dare atto che gli interventi in argomento risultano necessari al fine di realizzare zone filtro presso i reparti richiedenti presso il P.O. San G. Moscati, nell'ambito della fase emergenziale di contenimento dell'epidemia COVID-19, nell'ambito della fase emergenziale di contenimento dell'epidemia COVID-19;
- di dover dare atto ed approvare gli interventi di che trattasi ordinandone l'esecuzione, al R.T.I. Rekeep S.p.a. (capogruppo) in quanto titolare del contratto n. 944 del 15/12/2015, prorogato con atti deliberativo n. 3063 in data 16/12/2019, per l'importo totale di € 37.776,32 oltre IVA, compreso gli oneri di sicurezza, importo comprensivo del ribasso di appalto per la manutenzione pari al 31%, oltre IVA, giusto atto deliberativo n. 1819 del 07/08/2017;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le Redigente: f.to Cosimo Capuzzimati

Il Dirigente Responsabile della S.C. Area Gestione Tecnica: f.to ing. Paolo Moschettini

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** gli interventi per lavori edili diversi realizzati per emergenza COVID presso i reparti DH Ematologia, Pneumologia, Laboratorio Analisi, Degenze Medicina 2, degenze Pneumologia 5 piano, Dialisi Covid 2 piano presso il Presidio Ospedaliero San G. Moscati di Statte, ordinandone l'esecuzione al R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo), in quanto titolare del contratto rep. 944 del 15/12/2018, prorogato con atto deliberativo n. 3063 in data 16/12/2019, per l'importo di € 37.776,32 oltre IVA, compresi oneri di sicurezza, oltre IVA, al netto del ribasso del 31%;
- 2) **DI INTRODURRE**, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 163/200, al contratto in essere rep. n. 944/2015 con il RTI Rekeep s.p.a. (capogruppo) una variazione incrementativa, pari ad € 37.776,32, oltre IVA, e rientrante nel limite del 20% del plafond contrattuale dedicato ai lavori a misura, dello stesso plafond contrattualmente previsto;
- 3) **DI DARE ATTO** che i lavori affidati a consuntivo con ordini telematici n. 249137 del 24/03/2020, n. 248910 del 11/03/2020, n. 248773 04/03/2020, n. 246909 del 13/02/2020, n. 250985 del 07/04/2020, n. 249110 del 23/03/2020 e n. 249136 del 24/03/2020, sono stati eseguiti ed ultimati dal R.T.I. Rekeep s.p.a. (capogruppo) – CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI – G.B.S. S.r.l., giusto verbali di ultimazione e regolare esecuzione del 18/08/2020, del 19/08/2020 e del 20/08/2020, agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
- 4) **DI NOMINARE**, ora per allora, Direttore dei lavori in parola il Collaboratore Tecnico Prof.le, Per. Ind. Cosimo Capuzzimati, dell'Area Gestione Tecnica;
- 5) **DI CONFERMARE**, ora per allora, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, l'ing. Giuseppe Bonamassa dell'Area Gestione Tecnica, già Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione dello stesso contratto;
- 6) **DI IMPEGNARE** la spesa relativa all'intervento in argomento pari ad € 46.087,11, IVA 22% inclusa, sul Codice Conto 715.100.0000501 "Manutenzione Ordinaria su Immobili e loro pertinenze", del Bilancio dell'anno 2020, EMERGENZA COVID-19;
- 7) **DI IMPEGNARE** l'importo di € 755,53 sul Codice Conto n.715.100.0001001 "Manutenzioni Ordinaria Immobili" del bilancio 2020, necessario al pagamento dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D. Lgs 50/2016 (ex Art. 92 c. 7 D. Lgs 163/2016) per il Direttore dei Lavori e loro collaboratori;
- 8) **DI DARE MANDATO** all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;
- 9) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.