

Proposta Numero: **DEL-697-2023**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

OGGETTO: Contratto rep. 1188/2020 tra ASL TA e GST scarl di Multiservizio integrato di global-service del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto - CIG: 7935342360 - CUP: E52C19000000005. Accertamento, registrazione e liquidazione acconto maggiori costi per la fornitura del vettore energetico gas al netto delle accise a tutto il IV Trimestre 2022.
IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che:

- nell'ambito del contratto in oggetto è prevista la somministrazione del vettore energetico primario (GAS, GPL e/o gasolio) per ogni immobile della ASL Taranto, nonché la somministrazione del vettore energetico (carburante liquido) per il funzionamento in emergenza /riserva degli impianti;
- a partite dal IV trimestre del 2021, si è verificato uno straordinario e imprevedibile incremento del prezzo del gas naturale che mai era stato registrato in precedenza sul mercato energetico, acuito anche in conseguenza dell'insorgere del conflitto Russo-Ucraino;
- in ragione delle circostanze sopra descritte, con nota del 04/05/2022 protocollata al n. 0074720 GST scarl invitava la ASL Taranto a rivedere il corrispettivo contrattuale tenendo conto dell'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia per sopravvenute circostanze straordinarie e imprevedibili;
- con ulteriore nota protocollata al n. 0097634 del 10/06/2022, GST scarl sollecitava la ASL Taranto ad un incontro con i vertici aziendali per addivenire ad una soluzione condivisa in merito alla revisione dei prezzi dei vettori energetici;

ATTESO che:

- in vista della scadenza del contratto rep. 1188/2020 fissata per il 06/09/2022, la ASL TA con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1550 del 18/07/2022 autorizzava l'indizione di una nuova procedura aperta di gara ai sensi degli art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi attraverso la piattaforma di e-procurement Empulia, per l'affidamento del "Servizio integrato di manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, la fornitura dei vettori primari energetici, il servizio energia ex DPR 412/1993 e D.Lgs. n. 115/2008";
- con nota prot. 138234 del 09/08/2022, l'Area Gestione Tecnica della ASL Taranto, chiedeva alla GST scarl, la disponibilità ad accettare la proroga tecnica del contratto per ulteriori sei mesi e comunque per il tempo strettamente necessario all'aggiudicazione della nuova gara indetta con atto deliberativo n. 1550 del 18/07/2022;
- GST scarl, in riscontro alla nota di cui al precedente alinea con nota prot. GETA/OP/ACS/2022/U/rm/RM/000255 del 12/08/2022, confermava la propria disponibilità alla proroga tecnica del contratto rep. 1188/2020, ribadendo che venisse introdotta nello stesso la clausola di revisione dei prezzi e dei consumi del vettore GAS, in ragione delle circostanze impreviste e imprevedibili legate anche agli effetti della guerra Russo-Ucraina;

- l'Area Gestione Tecnica, facendo seguito alla richiesta di GST scarl, organizzava per il giorno 23.08.2022 l'incontro con i vertici dell'Amministrazione, nell'ambito del quale, oltre a concordare di comune accordo, le condizioni per l'adeguamento del corrispettivo del canone relativo alla fornitura del vettore energetico gas veniva confermata da parte di GST scarl la propria disponibilità alla proroga tecnica alle condizioni concordate durante l'incontro e riportate nel verbale di pari data;
- a seguito della nota GST scarl del 12/08/2022 di disponibilità alla proroga e dell'incontro del 23/08/2022, con atto deliberativo n. 1821 del 01/09/2022 la ASL Taranto autorizzava la proroga tecnica del contratto rep. n. 1188/2020, per ulteriori sei mesi dal 07/09/2022 sino a tutto il 06/03/2023, ovvero per il periodo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 1550/2022 e relativa individuazione del nuovo affidatario;

DATO ATTO che nel periodo successivo all'adozione della Deliberazione n.1821-2022 la Asl di Taranto e GST scarl intraprendevano attraverso lo scambio di informazioni e documentazione la revisione del corrispettivo del contratto come di seguito:

- in data 15/09/2022 GST scarl, trasmetteva all'AGT i documenti di calcolo dei maggiori consumi per 2020 (causati dalla pandemia) e i maggiori costi del gas causati dalla guerra, dal IV trimestre 2021 a tutto giugno 2022;
- facendo seguito alla verifica dei conteggi di cui al precedente alinea, il Rup in data 29/09/2022 con nota prot. 0163702, trasmetteva a GST scarl la richiesta di integrazione del calcolo delle accise da riportare in compensazione degli extra costi come concordato nella riunione del 23/08/2022 e come previsto dal capitolato tecnico di gara;
- in data 30/09/2022 con nota prot. GETA/OP/ACS/2022/U/rm/RM/000336, GST scarl, trasmetteva nota di riscontro a quella di cui al precedente alinea, contestando alla ASL Taranto la restituzione delle accise, circostanza che rallentava l'iter istruttorio per la liquidazione dei maggiori costi come stimati da ottobre 2020 a giugno 2022;
- in data 08/11/2022 la struttura burocratico legale della ASL Taranto trasmetteva con nota prot. 187619 copia del ricorso proposto da GST scarl contro la ASL di Taranto per l'annullamento di tutti i provvedimenti emessi dalla stessa ed in particolare contro la posizione assunta dalla ASL Taranto rispetto alla revisione del canone relativo al vettore energetico al netto delle accise come riportato peraltro nel verbale del 23.08.2022 alla pagina 3;
- con memoria di costituzione datata 15.12.2022 l'ASL TA si è opposta all'accoglimento delle avverse domande, di cui ha eccepito l'inammissibilità, l'irricevibilità e la manifesta infondatezza;
- il giudizio dinanzi al TAR Lecce, Sez, III, rubricato al n. 1265/2022, è tutt'ora pendente;

CONSIDERATO che:

- con atto deliberativo n. 2334 del 30/10/2022 la ASL Taranto provvedeva a revocare la gara indetta con delibera n. 1550/2022 a causa delle difficoltà nella definizione dell'incremento dei costi del vettore gas per l'elevata volatilità del prezzo ad esso relativo come desunto anche dai numerosi chiarimenti pubblicati su Empulia richiesti dagli operatori economici interessati a partecipare alla stessa gara;
- in data 12/01/2023 con relazione ex art. 3 bis L.N. 53/1994 in modalità telematica protocollata al n. 0006151, veniva notificata alla ASL Taranto l'ordinanza n. 24 del 12/01/2023 resa nel giudizio di cui al ricorso n. 1392/2022 dinanzi alla III Sezione del TAR Puglia sede di Lecce proposto dalla costituenda ATI: Meit Multiservices S.r.l., Esco Light S.r.l. e GBS S.r.l. contro la ASL Taranto per l'annullamento del bando di gara di cui alla deliberazione n. 2334 del 30/10/2022 e dei relativi allegati e documenti conseguenziali;

CONSIDERATO altresì che:

- in considerazione dell'approssimarsi della scadenza contrattuale fissata al 06/03/2023, l'Area Gestione Tecnica, con nota prot. 025493 del 10/02/2022 chiedeva a GST scarl la disponibilità alla ulteriore proroga di 6 mesi del contratto, dal 07/03/2023 al 06/09/2023, agli stessi patti e condizioni, nelle more dell'espletamento della procedura di una nuova gara

indetta con successiva deliberazione n. 345 del 13/02/2023, atto che contestualmente autorizzava l'annullamento in autotutela della gara indetta con deliberazione n. 2334 del 30/10/2022;

- con nota protocollata al n. 30678 in data 20/02/2023 l'Avv. Andrea Zoppini comunicava per conto della GST scarl l'indisponibilità della stessa ad accettare la proroga del contratto rep. n. 1188/2020 agli stessi patti e condizioni del contratto rep. 1188/2020, chiedendo tuttavia un incontro urgente;
- l'Area Gestione Tecnica con nota prot. 30143 del 17/02/2023 convocava la GST scarl per un incontro tenutosi il 21/02/2023 presso gli uffici della Direzione Amministrativa, alla presenza dei referenti aziendali e dei vertici della ASL Taranto;
- nel corso dell'incontro del 21/02/2023, la ASL Taranto ribadiva la propria disponibilità a verificare la possibilità di liquidare a titolo di acconto, l'importo degli extra costi per la fornitura del vettore energetico, maturati dal IV trimestre 2020 al 31/12/2022, come concordato nel verbale del 23/08/2022 ma al netto della restituzione delle accise nelle more degli esiti del contenzioso pendente dinanzi al TAR Lecce, di cui si è detto dianzi, mentre GST scarl si dichiarava disponibile ad accettare la proroga del contratto rep. 1188/2020;
- con nota protocollata al n. 35109 del 27/02/2023, GST scarl comunicava, formalmente, alla ASL Taranto la propria disponibilità ad accettare la proroga del contratto rep. 1188/2020 per ulteriori sei mesi dal 07/03/2023 al 06/09/2023 alle condizioni economiche concordate nel verbale del 23/08/2022;
- con atto deliberativo n. 556 del 03/03/2023 la ASL Taranto autorizzava la proroga del contratto rep. n. 1188/2020, alle condizioni economiche concordate nel verbale del 23/08/2022 e salvo gli esiti del contenzioso pendente dinanzi al TAR Lecce, rubricato al n. 1265/2022, per ulteriori sei mesi dal 07/03/2023 e sino a tutto il 06/09/2023 ovvero, per il periodo necessario all'espletamento della procedura di gara indetta con atto deliberativo n. 345 del 13/02/2023 e relativa individuazione del nuovo affidatario, riservandosi ogni diritto inerente al recesso, in qualsiasi momento, dal contratto prorogato, come previsto dallo stesso e dalla normativa vigente;
- al fine di procedere con la revisione del canone, in data 13/02/2023 GST scarl con nota protocollata al n. al n. 26682 in data 14/02/2023, trasmetteva all'AGT i documenti di calcolo dei maggiori costi del gas, sostenuti da ottobre 2020 a dicembre 2022, per un ammontare pari ad €.1.693.359,38 oltre iva come per legge ovvero per complessivi €. 2.065.898,44 iva compresa e che per dovere di trasparenza comunicava altresì l'importo di €. 678.034,56 oltre iva, ovvero per €. 827.202,16 iva compresa, relativo alla differenza tra accise di tipo civile e accise di tipo industriale da portare in detrazione dell'importo dei maggiori costi come da verbale del 23.08.2022 e nelle more degli esiti del contenzioso pendente dinanzi al TAR Lecce, rubricato al n. 1265/2022;

RITENUTO di dover

alla luce della narrativa in premessa ed a fronte della registrazione contabile sottoscritta dal dirigente responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie:

- prendere atto ed approvare il calcolo degli extra costi e della differenza delle accise presentato da GST scarl con nota del 13/02/2023 protocollata al n. 26682 in data 14/02/2023, validato dal Rup Ing. Nicola Candelieri;
- registrare l'importo degli extra costi per la fornitura del vettore energetico, al netto della restituzione delle accise pari ad €. 1.238.696,28 iva compresa sul conto 715.100.0005001 "conduzione caldaie e riscaldamento" dando atto che lo stesso trova copertura sulla UA-2022-372 giusta deliberazione n. 1933/2021;
- liquidare a titolo di acconto, l'importo pari ad €. 1.238.696,28 iva compresa relativo agli extra costi per la fornitura del vettore energetico sul conto 715.100.0005001 "conduzione caldaie e riscaldamento" dell'e.f. 2022, maturati dal IV trimestre 2020 al 31/12/2022, come concordato nel verbale del 23/08/2022 al netto della restituzione delle accise, salvi gli esiti del contenzioso pendente dinanzi al TAR Puglia, Sez. III di Lecce, rubricato al n. 1265/2022 e con espresso diritto di ripetizione degli eventuali maggiori importi erogati;

Il Collaboratore Amm.vo Prof.le l'istruttore: dott.ssa Maria Pia Ragazzo
Il Dirigente Area Gestione Tecnica – Rup f.to ing. Nicola Candelieri
Il Direttore Area Gestione Tecnica - f.to Ing. Paolo Moschettini

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI CONFERMARE, FARE PROPRIA ED APPROVARE la narrativa del presente atto che qui si intende riportata per comporne parte integrante;

DI PRENDERE ATTO ed approvare il calcolo degli extra costi e della differenza delle accise presentato da GST scarl con nota del 13/02/2023 protocollata al n. 26682 in data 14/02/2023, validato dal Rup Ing. Nicola Candelieri;

DI REGISTRARE l'importo degli extra costi per la fornitura del vettore energetico, al netto della restituzione delle accise pari ad €. 1.238.696,28 iva compresa sul conto 715.100.0005001 "conduzione caldaie e riscaldamento", dando atto che lo stesso trova copertura sulla UA-2022-372 giusta deliberazione n. 1933/2021;

DI LIQUIDARE a titolo di acconto, l'importo pari ad €. 1.238.696,28 iva compresa relativo agli extra costi per la fornitura del vettore energetico sul conto 715.100.0005001 "conduzione caldaie e riscaldamento" dell'e.f. 2022, maturati dal IV trimestre 2020 al 31/12/2022, come concordato nel verbale del 23/08/2022 al netto della restituzione delle accise e salvi gli esiti del contenzioso pendente dinanzi al TAR Puglia, Sez. III di Lecce, rubricato al n. 1265/2022 e, quindi, con espresso diritto di ripetizione degli eventuali maggiori importi erogati;

DI DARE MANDATO all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.