

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**STRUTTURA:** Area Gestione Tecnica

**OGGETTO:** GT 103 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI NEL COMUNE DI LATERZA (TA) CIG 864832578E. Approvazione stato di avanzamento lavori n. 7 BIS relativo alla compensazione dei materiali da costruzione ai sensi del c. 1 art. 26 della Legge 91/2022 così come modificato con la Legge n. 197/2022 per le lavorazioni eseguite dal 01.10.2023 al 31.12.2023.

### IL DIRIGENTE APICALE

#### PREMESSO:

- che, con atto deliberativo del Direttore Generale n. 315 del 08/02/2019, l'ASL Taranto prendeva atto del protocollo d'intesa firmato tra ASL Taranto e Comune di Laterza;
- che con Atto Deliberativo n. 1891 del 24.07.2019 è stata aggiudicata, in modo definitivo, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di ingegneria per la redazione dello studio di fattibilità tecnico economico, della progettazione definitiva con opzione di affidamento della progettazione esecutiva dell'intervento avente ad oggetto "Lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza (TA)", all'operatore economico "RTI SYLOS LABINI INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI - geo tecnologie s.r.l. - LEONARDO SANTAMARIA - CONTURSI NICOLA - Kigual Srl";
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 13/07/20 veniva approvato il progetto definitivo per la "Realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza (TA)" comportante dichiarazione di pubblica utilità ed adozione di variante urbanistica al PRG; con nota prot. 9920 del 15/06/2020 veniva notificata alle parti interessate l'avvio del procedimento per apposizione del vincolo espropriativo;
- che, con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 409 del 24/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo ed autorizzata l'indizione, ai sensi degli artt. 60 e 95 c.2 del D. Lgs. 50/2016, della procedura aperta da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma EmpULIA, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento avente ad oggetto "Lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza (TA)";
- che con provvedimento deliberativo del Direttore Generale dell'ASL di Taranto n. 191 del 03/02/2022, è stata aggiudicata, in modo definitivo, la procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento avente ad oggetto "Lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza (TA)", all'operatore economico "DICATALDO SABINO", per un importo pari ad € 2.913.107,70, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 80.000,00, oltre IVA al 10% pari ad € 299.310,77, ovvero per un importo totale di € 3.292.418,47;
- che il relativo contratto d'appalto Rep. n. 1300 è stato stipulato in data 15/03/2022;
- che i lavori in argomento sono stati consegnati all'operatore economico "DICATALDO SABINO" in data 05/04/2022, così come riportato nel verbale redatto in pari data, agli atti d'ufficio, con effettivo inizio in data 19/04/2022;

#### CONSIDERATO:

- che sulla G.U. n. 114 del 17 maggio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

- che, con il suddetto Decreto, convertito in legge n. 91/2022, il Governo ha introdotto delle misure emergenziali che coinvolgono più settori del panorama socio-economico presente oggi in Italia;
- che è stato istituito ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, un Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali;

**VISTO** che, con l'art. 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022 sono state apportate modificazioni all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 ed in particolare sono stati inseriti i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater che hanno esteso il contributo agli appalti pubblici di lavori aggiudicati fino al 31 dicembre 2022 e alle lavorazioni eseguite nel 2023, e hanno previsto un'unica procedura di accesso al fondo sia per gli appalti pubblici di lavori finanziati con fondi PNRR, Fondo complementare o per i quali siano stati nominati comm. Straordinari, sia per quelli che utilizzano altre fonti di finanziamento. Con Decreto Ministeriale n.16 del 1 febbraio 2023, sono state definite le modalità attuative per la presentazione delle nuove istanze di accesso al fondo;

**VISTO** il D.M. n. 16 del 01.02.2023 del Ministero Infrastrutture e Trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 16.03.2023;

**CONSIDERATO altresì:**

- che l'art. 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, così come modificato dal l'art. 458 della Legge n. 197 del 29.12.2022 al comma 6-bis prevede che: *“Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando i prezzi di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante ai sensi del quinto periodo ...”*
- che il direttore dei lavori ha trasmesso con nota a mezzo PEC del 08.01.2024, agli atti d'ufficio, gli atti tecnico contabili dello stato di avanzamento lavori n. 7 BIS relativo alla compensazione dei materiali da costruzione ai sensi del c. 1 art. 26 della Legge n. 91/2022 per le lavorazioni eseguite dal 01.10.2023 al 31.12.2023 dall'operatore economico DICATALDO SABINO nell'ambito dei lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza (TA), dai quali si evince un avanzamento complessivo delle lavorazioni eseguite al 31.12.2023 pari ad €. 5.193.723,31, oltre IVA al netto del ribasso, comprensivo dei maggiori oneri in applicazione dell'art 26. del D.L. n. 50 del 17.05.2022, convertito con modificazioni con Legge n. 91 del 15.07.2022 e modificata con Legge n. 197 del 29.12.2022 con riferimento al periodo 01.10.2023 – 31.12.2023;

**RITENUTO:**

- di approvare gli atti tecnico contabili, agli atti d'ufficio, dello stato di avanzamento lavori n. 7 bis relativo alla compensazione dei materiali da costruzione ai sensi del c. 1 art. 26 D.L. 50/2022 per le lavorazioni eseguite dal 01.10.2023 al 31.12.2023 dall'operatore economico DICATALDO SABINO nell'ambito dei lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza (TA), dai quali si evince un avanzamento complessivo delle lavorazioni eseguite al 31.12.2023 pari ad €. 5.193.723,31, oltre IVA al netto del ribasso, comprensivo dei maggiori oneri in applicazione dell'art 26. D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, e dall'art. 1, comma 458, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- di dare atto che all'interno del quadro economico dell'intervento non vi è capienza nelle somme a disposizione dell'amministrazione di importi da corrispondere al soggetto appaltatore per i maggiori oneri in applicazione dell'art. 26 D.L. n. 50 17 maggio 2022;
- di dare atto che si procederà ad inoltrare richiesta di accesso al Fondo istituito per l'importo relativo ai maggiori oneri in applicazione dell'art 26 D.L. n. 50 17 maggio 2022;
- di dare atto che con successivo provvedimento deliberativo si provvederà ad impegnare e liquidare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 della Legge n. 91 del 15.07.2022 con riferimento al periodo 01.10.2023 – 31.12.2023;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le: Ing. Luca Ceccarelli

Il Dirigente Responsabile S.S.D. Nuove Opere: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

## DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI APPROVARE** gli atti tecnico contabili, agli atti d'ufficio, dello stato di avanzamento lavori n. 7 bis relativo alla compensazione dei materiali da costruzione ai sensi del c. 1 art. 26 D.L. 50/2022 per le lavorazioni eseguite dal 01.10.2023 al 31.12.2023 dall'operatore economico DICATALDO SABINO nell'ambito dei lavori di realizzazione di una nuova struttura per il potenziamento dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Laterza (TA), dai quali si evince un avanzamento complessivo delle lavorazioni eseguite al 31.12.2023 pari ad €. 5.193.723,31, oltre IVA al netto del ribasso, comprensivo dei maggiori oneri in applicazione dell'art 26. D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022 n. 91, e dall'art. 1, comma 458, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
2. **DI DARE ATTO** che all'interno del quadro economico dell'intervento non vi è capienza nelle somme a disposizione dell'amministrazione di importi da corrispondere al soggetto appaltatore per i maggiori oneri in applicazione dell'art. 26 D.L. n. 50 17 maggio 2022;
3. **DI DARE ATTO** che si procederà ad inoltrare richiesta di accesso al Fondo istituito per l'importo relativo ai maggiori oneri in applicazione dell'art 26 D.L. n. 50 17 maggio 2022;
4. **DI DARE ATTO** che con successivo provvedimento deliberativo si provvederà ad impegnare e liquidare i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 26 della Legge n. 91 del 15.07.2022 con riferimento al periodo 01.10.2023 – 31.12.2023;
5. **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*