Proposta Numero: DET-2161-2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

OGGETTO: GT 80. LAVORI DI AMPLIAMENTO ADEGUAMENTO FUNZIONALE E TECNOLOGICO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI RIANIMAZIONE ALL'INTERNO DEL PO DI MARTINA FRANCA (TA). CIG: 714675157E. CUP E95I15000010002 Approvazione e liquidazione Stato Avanzamento lavori n. 9.

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO:

- che, con determina dirigenziale n. 394 del 18/10/2017 del Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, si è provveduto ad integrare l'allegato A della D.G.R. n. 933/2017 ammettendo a finanziamento l'intervento "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di Rianimazione del P.O. di Martina Franca (TA) per un importo di € 8.500.000,00" - GT/80;
- che, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Taranto n. 1482 del 29.06.2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di rianimazione all'interno del P.O. di Martina Franca (TA)";
- che, con lo stesso provvedimento deliberativo, è stata indetta, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, procedura aperta da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma EmPULIA, per l'affidamento dei lavori in argomento;
- che, con provvedimento deliberativo del Direttore Generale n. 155 del 25/01/2018, è stata aggiudicata, in modo definitivo la procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di rianimazione all'interno del P.O. di MARTINA FRANCA (TA)" all'operatore economico "RTI DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C. - Edilelettra S.r.l. Di De Nicolò Donato & Figli - C.A.A. s.r.l.", per un importo pari ad € 3.263.832,31, oltre € 326.383,23 per IVA al 10% per un importo complessivo pari ad € 3.590.215,54;
- che, il relativo contratto d'appalto rep. n. 1027 è stato sottoscritto congiuntamente dalle parti in data 30.05.2018;
- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 744 del 03/04/2018, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori dei lavori relativi ai "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di rianimazione all'interno del P.O. di MARTINA FRANCA (TA)", è stata aggiudicata definitivamente all'operatore economico "RTI LENZI CONSULTANT SRL - LUIGI FIORAMANTI – ARCH. ANTONIO LATANZA - ING. FRANCO GIUSEPPE";
- che, i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa appaltatrice "RTI DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C. - Edilelettra S.r.l. Di De Nicolò Donato & Figli - C.A.A. s.r.l." in data 18/10/2018, così come riportato nel verbale redatto in pari data e agli atti d'ufficio;
- che, con provvedimento deliberativo del Direttore Generale n. 5 del 08.01.2021 è stato approvato il progetto di perizia suppletiva e di variante ed il nuovo quadro economico dell'intervento avente ad

oggetto i “Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di Rianimazione del P.O. di Martina Franca (TA)”;

CONSIDERATO:

- che l’ufficio di direzione dei lavori ha trasmesso con nota PEC del 24.07.2025, agli atti d’ufficio, gli atti tecnico contabili relativi allo stato di avanzamento lavori n. 9 a tutto il 23.07.2025, eseguiti dall’impresa appaltatrice “RTI DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C. - Edilelettra S.r.l. Di De Nicolò Donato & Figli - C.A.A. s.r.l”, per un importo di € 232.790,00, oltre €. 23.279,00 per IVA al 10%, ovvero per un importo complessivo di €. 256.069,00;

RITENUTO di proporre:

- di approvare gli atti tecnico contabili ed il certificato di pagamento n. 8, agli atti d’ufficio, relativamente allo Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 23.07.2025, trasmessi dall’ufficio di Direzione Lavori per l’intervento avente ad oggetto “Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di Rianimazione all’interno del P.O. di MARTINA FRANCA (TA)” per un importo di € 232.790,00, oltre €. 23.279,00 per IVA al 10%, ovvero per un importo complessivo di €. 256.069,00;
- di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del RTI DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C. - Edilelettra S.r.l. Di De Nicolò Donato & Figli - C.A.A. s.r.l, previa verifica della regolarità contributiva dello stesso RTI, dell’importo di € 232.790,00, oltre €. 23.279,00 per IVA al 10%, ovvero per un importo complessivo di €. 256.069,00, quale saldo delle spettanze dovute per l’esecuzione dei lavori eseguiti nello stato di avanzamento lavori n. 9 a tutto il 23.07.2025 (UASA1701/2025/133-0);

Il Collaboratore Tecnico Prof.le istruttore: Ing. Luca Ceccarelli

Il Dirigente Nuove Opere e Finanziamenti Vincolati: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s’intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI APPROVARE** gli atti tecnico contabili ed il certificato di pagamento n. 8, agli atti d’ufficio, relativamente allo Stato Avanzamento Lavori n. 9 a tutto il 23.07.2025, trasmessi dall’ufficio di Direzione Lavori per l’intervento avente ad oggetto “Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di Rianimazione all’interno del P.O. di MARTINA FRANCA (TA)” per un importo di € 232.790,00, oltre €. 23.279,00 per IVA al 10%, ovvero per un importo complessivo di €. 256.069,00;
- **DI PROCEDERE** alla liquidazione ed al pagamento in favore del RTI DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C. - Edilelettra S.r.l. Di De Nicolò Donato & Figli - C.A.A. s.r.l, previa verifica della regolarità contributiva dello stesso RTI, dell’importo di € 232.790,00, oltre €. 23.279,00 per IVA al 10%, ovvero per un importo complessivo di €. 256.069,00, quale saldo delle spettanze dovute per l’esecuzione dei lavori eseguiti nello stato di avanzamento lavori n. 9 a tutto il 23.07.2025 (UASA1701/2025/133-0);
- **DI DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d’ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.