Proposta Numero: **DEL-1389-2021**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19. Lavori di realizzazione di una stanza di isolamento presso il Punto di Primo Intervento dell'Ospedale San G. Moscati di Statte (TA). Lavori aggiuntivi.**
(CIG ZCF3055050).

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio del 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con atto deliberativo del Direttore Generale n. 261 del 03/02/2021 venivano affidati i lavori di Lavori di realizzazione di una stanza di isolamento presso il Punto di Primo Intervento dell'ospedale San G. Moscati all'Impresa SERVISAN S.R.L. per l'importo di € 30.375,18 oltre IVA al 22%;, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020;

con GT/ED 352/2021 la stazione appaltante ha richiesto ulteriori lavori su richiesta della Direzione Medica del P.O. San G. Moscati all'impresa SERVISAN S.R.L., ditta già presente sul posto, per la installazione di una trave testaletto sul letto paziente, un climatizzatore, e n. 3 estrattori d'aria per la realizzazione pressione negativa, opere non previste nel computo metrico originario;

al fine di soddisfare le esigenze sopravvenute e completare i lavori suddescritti l'Area Gestione Tecnica, di concerto con la Direzione Medica autorizzava per le vie brevi l'esecuzione di quanto richiesto alla Ditta SERVISAN S.R.L.;

al termine dei lavori in data 26/04/2021, la ditta SERVISAN S.R.L. trasmetteva consuntivo di spesa per le opere aggiuntive eseguite, comportante un importo di € 9.336,46 oltre IVA, congruito dall'Area Gestione Tecnica per l'importo di € 6.432,90 oltre IVA;

CONSIDERATO:

- dover affidare i lavori aggiuntivi suddescritti alla Ditta SERVISAN S.R.L., Ditta scelta nel principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020,

nonché ditta presente nell'elenco della EmPULIA – centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, per un importo di € 6.432,90 oltre IVA al 22%;

- che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati dalla impresa SERVISAN S.r.l., giusto verbale di ultimazione e regolare esecuzione del 18/05/2021, agli atti dell'Area Gestione Tecnica;

di nominare, ora per allora, in qualità di Responsabile del Procedimento, dei lavori di che trattasi, il Coll. Tecnico, per. ind. Cosimo Capuzzimati, e Direttore dei Lavori l'ass. tecnico Sig. Arturo Giannico;

RITENUTO:

- di autorizzare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi per la installazione di una trave testaletto sul letto paziente, un climatizzatore, e n. 3 estrattori d'aria per la realizzazione pressione negativa presso la stanza di isolamento del PPI dell'ospedale San G. Moscati, al fine di soddisfare le esigenze sopravvenute e completare i lavori suddescritti;
- di dover dare atto che i lavori di che trattasi sono stati già affidati ed eseguiti dalla Ditta SERVISAN S.R.L., Ditta scelta nel principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, nonché ditta presente nell'elenco della EmPULIA – centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, per un importo di € 6.432,90 oltre IVA al 22%;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le Redigente: f.to Cosimo Capuzzimati

Il Dirigente Responsabile della S.C. Area Gestione Tecnica: f.to ing. Paolo Moschettini

DELIBERA

per tutte le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate per costituirne parte integrante e sostanziale, di:

1) **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** i lavori aggiuntivi per la installazione di una trave testaletto sul letto paziente, un climatizzatore, e n. 3 estrattori d'aria per la realizzazione della pressione negativa presso la stanza di isolamento del PPI dell'ospedale San G. Moscati alla Ditta SERVISAN S.r.l., Ditta scelta nel principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, nonché ditta presente nell'elenco della EmPULIA – centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, per un importo di € 6.432,90 oltre IVA al 22%;
2) **DI DARE ATTO** che i lavori sono stati eseguiti ed ultimati dalla impresa SERVISAN S.r.l., giusto verbale di ultimazione e regolare esecuzione del 18/05/2021, agli atti dell'Area Gestione Tecnica;
3) **DI NOMINARE**, ora per allora, in qualità di Responsabile del Procedimento, dei lavori di che trattasi, il Coll. Tecnico, per. ind. Cosimo Capuzzimati, e Direttore dei Lavori l'ass. tecnico Sig. Arturo Giannico, dell'Area Gestione Tecnica;
4) **DI IMPEGNARE** la spesa relativa all'intervento in argomento pari ad € 7.837,16, IVA 22% inclusa, sul Codice Conto 715.100.0000501 <Manutenzione Ordinaria su Immobili e loro pertinenze>, del Bilancio dell'anno 2021, EMERGENZA COVID-19, CIG – Z482F297AC;
5) **DI DARE MANDATO** all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;
6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.