



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE (nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. Lavori di adeguamento del percorso nascita area Emergenza Covid con la realizzazione dei bagni nell'area grigia e sala travaglio/parto al 5° piano presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Annunziata. Lavori aggiuntivi per la realizzazione del Pronto Soccorso Ostetrico e adeguamento degli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia al Centro Donna presso il Padiglione Vinci. (CIG Z9C300FD58).

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO CHE:

L'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio del 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con atto deliberativo del Direttore Generale n. 2175 del 22/10/2020 venivano affidati i lavori di adeguamento del percorso nascita area Emergenza Covid con la realizzazione dei bagni nell'area grigia e sala travaglio/parto al 5° piano presso la S.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. SS. Annunziata all'Impresa ECOSERVICE di Tomaselli Fabio per l'importo di € 20.799,77 oltre IVA, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020;

con nota e-mail del 09/11/2020 il Direttore della S.C. di Ostetricia e Ginecologia, dott. E. Stola, chiedeva all'Area Gestione Tecnica l'attivazione di un pronto soccorso ostetrico e adeguamento degli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia al Centro Donna presso gli ambulatori del Padiglione Vinci;

con GT/ED 318/A08/COM in data 24/12/2020 la stazione appaltante ha richiesto gli ulteriori lavori richiesti, autorizzati dalla Direzione Medica del P.O. SS. Annunziata, all'impresa ECOSERVICE di Tomaselli Fabio per la realizzazione di un pronto soccorso ostetrico presso gli ambulatori del Padiglione Vinci presso l'ospedale SS. Annunziata;

al fine di soddisfare le esigenze sopravvenute e completare i lavori suddescritti l'Area Gestione Tecnica, di concerto con la Direzione Medica, nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19, autorizzava per le vie brevi l'esecuzione di quanto richiesto alla Ditta ECOSERVICE di Tomaselli Fabio;

che eseguiti i lavori richiesti l'impresa ECOSERVICE trasmetteva consuntivo di spesa acquisito al n. di protocollo 216725 in data 07/12/2020 per un importo complessivo di € 36.762,27 oltre IVA, congruito per l'importo di € 26.616,43 oltre IVA;

CONSIDERATO:

dover affidare i lavori aggiuntivi suddescritti alla Ditta ECOSERVICE di Tomaselli Fabio, Ditta scelta nel principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, nonché ditta presente nell'elenco della EmpULIA – centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, per un importo di € 26.616,43 oltre IVA al 22%;

di nominare, ora per allora, in qualità di Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, dei lavori di che trattasi, il Coll. Tecnico, per. ind. Cosimo Capuzzimati;

RITENUTO DI PROPORRE:

di autorizzare l'esecuzione dei lavori aggiuntivi per la realizzazione del Pronto Soccorso Ostetrico e adeguamento degli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia al Centro Donna presso il Padiglione Vinci dell'ospedale SS. Annunziata, al fine di soddisfare le esigenze sopravvenute e completare i lavori suddescritti;

di dover dare atto ed approvare l'intervento di che trattasi ordinandone l'esecuzione, alla Ditta ECOSERVICE di Tomaselli Fabio, Ditta scelta nel principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, nonché ditta presente nell'elenco della EmpULIA – centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, per un importo di € 26.616,43 oltre IVA al 22%;

Il Collaboratore Tecnico Prof.le Redigente: f.to Cosimo Capuzzimati

Il Dirigente Responsabile della S.C. Area Gestione Tecnica: f.to ing. Paolo Moschettini

DELIBERA

per tutte le motivazioni sopra indicate, che qui si intendono integralmente riportate per costituire parte integrante e sostanziale, di:

- 1) **DI PRENDERE ATTO ed APPROVARE** i lavori aggiuntivi per la realizzazione del Pronto Soccorso Ostetrico e adeguamento degli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia al Centro Donna presso il Padiglione Vinci dell'ospedale SS. Annunziata, alla Ditta ECOSERVICE di Tomaselli Fabio, Ditta scelta nel principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020, nonché ditta presente nell'elenco della EmpULIA – centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione, per un importo di € 26.616,43 oltre IVA al 22%;
- 2) **DI NOMINARE**, ora per allora, Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori in parola il Collaboratore Tecnico Prof.le, Per. Ind. Cosimo Capuzzimati, dell'Area Gestione Tecnica;
- 3) **DI IMPEGNARE** la spesa relativa all'intervento in argomento pari ad € 32.472,04, IVA 22% inclusa, sul Codice Conto 715.100.0000501 <Manutenzione Ordinaria su Immobili e loro pertinenze>, del Bilancio dell'anno 2020, EMERGENZA COVID-19, CIG – Z9C300FD58;
- 4) **DI DARE MANDATO** all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;

5) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.