

## **DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

**OGGETTO: GT 143 - Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta. CUP: E81B21006520001– CIG contratto specifico A00BD332A6. Provvedimenti.**

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

#### **PREMESSO:**

- che, con deliberazione di Giunta Regionale n 1529 del 27/09/2021, è stato definitivamente approvato il "Piano dei fabbisogni prioritari per interventi di adeguamento o miglioramento sismico delle strutture ospedaliere del SSR" a valere sulle risorse del PNRR e del Fondo complementare al PNRR;
- che, nell'ambito dei predetti Piani, con il medesimo atto deliberativo, è stata stanziata la somma complessiva di €. 42.628.95,00 ripartiti come di seguito:
  - o €. 5.557.600,00 per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell'Ospedale Giannuzzi di Manduria – Fondo complementare PNRR;
  - o €. 5.300.000,00 per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell'Ospedale di Martina Franca - Fondo complementare PNRR ;
  - o €. 11.456.000,00 per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell'Ospedale San Pio di Castellaneta - Fondo complementare PNRR;
  - o €. 6.746.400,00 per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero Moscati di Statte - Fondo complementare PNRR;
  - o €. 6.114.554,00 per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dello Stabilimento Ospedaliero di Grottaglie - Fondo complementare PNRR;
  - o €. 7.454.400,00 per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell'Ospedale S.S. Annunziata di Taranto – Padiglione Vinci - PNRR;
- che i suddetti interventi sono stati inseriti nel programma triennale 2022-2024 ed elenco annuale 2022 dei lavori pubblici approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2203 del 22.10.2021;
- che, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n, 2443 del 25.11.2021, è stato nominato, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, dell'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC n. 3, l'Ing. Andrea Giannico, Dirigente dell'Area Gestione Tecnica dell'A.S.L./TA, Responsabile Unico del Procedimento per i seguenti interventi:
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell'Ospedale Giannuzzi di Manduria, importo complessivo finanziato pari ad €. 5.557.600,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell'Ospedale di Martina Franca, importo complessivo finanziato pari ad €. 5.300.000,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell'Ospedale San Pio di Castellaneta, importo complessivo finanziato pari ad €. 11.456000,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero Moscati di Statte, importo complessivo finanziato pari ad €. 6.746.400,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dello Stabilimento Ospedaliero di Grottaglie, importo complessivo finanziato pari ad €. 6.114.554,00;

- o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto – Padiglione Vinci, importo complessivo finanziato pari ad €. 7.454.400,00;
- che, con deliberazione del D.G. dell’ASL Taranto n. 131 del 27/01/2022, è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, agli atti d’ufficio, finalizzato a disciplinare l’affidamento all’esterno dell’Amministrazione dei servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con attività accessorie per l’assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche per i seguenti interventi:
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell’Ospedale Giannuzzi di Manduria, importo complessivo finanziato pari ad €. 5.557.600,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell’Ospedale di Martina Franca, importo complessivo finanziato pari ad €. 5.300.000,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell’Ospedale San Pio di Castellaneta, importo complessivo finanziato pari ad €. 11.456000,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico del Presidio Ospedaliero Moscati di Statte, importo complessivo finanziato pari ad €. 6.746.400,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dello Stabilimento Ospedaliero di Grottaglie, importo complessivo finanziato pari ad €. 6.114.554,00;
  - o interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell’Ospedale S.S. Annunziata di Taranto – Padiglione Vinci, importo complessivo finanziato pari ad €. 7.454.400,00;
- che con provvedimento deliberativo del Direttore Generale dell’ASL di Taranto n. 2246 del 14.10.2022, è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura aperta per il lotto n. 4 relativo ai servizi di ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con attività accessorie per l’assicurazione di prove di laboratorio certificate e indagini geognostiche per gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell’Ospedale San Pio di Castellaneta, all’operatore economico “RTI technoside srl - PLANIR - ING. DAVIDE MANCARELLA - Sidercem srl - Geologo Sergio Dolfin”, per un importo pari € 173.354,28, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.164,45, oltre INARCASSA al 4% pari ad 6.980,75 oltre IVA al 22% pari ad €. 39.929,89, ovvero per un importo totale di € 221.429,37;
- che, con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL TA n. 1427 del 30.06.2022, è stata deliberata la volontà dell’ASL TA di avvalersi di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest’ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto dell’ASL di Taranto in qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione delle procedure aperte ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici quali case della comunità, ospedali delle comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri per l’aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali aventi ad oggetto servizi tecnici e lavori in appalto integrato relativi agli interventi finanziati a valere sul PNRR, nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- che, con atto deliberativo n. 1949 del 31.08.2023 sono stati approvati gli elaborati progettuali redatti dall’operatore economico “RTI TECHNOSIDE SRL - PLANIR - ING. DAVIDE MANCARELLA - SIDERCEM SRL - GEOLOGO SERGIO DOLFIN”, da porre a base d’asta, comprensivi del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli “Interventi di adeguamento o miglioramento sismico dell’Ospedale San Pio di Castellaneta”, di importo complessivo di quadro economico pari ad €. 11.456.000,00;
- che, con provvedimento di aggiudicazione di INVITALIA del 09.11.2022 è stata aggiudicata la “PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI” per il Sub-lotto Prestazionale 4: LAVORI IN APPALTO INTEGRATO LOTTO GEOGRAFICO 10 (Puglia 1) CIG: 9326798D2E;
- che, al progetto avente ad oggetto gli “Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta” è assegnato il CUP E81B21006520001 e, pertanto, il soggetto a cui affidare l’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori è l’operatore “AR.CO. LAVORI SOCIETA’ COOPERATIVA CONSORTILE” che ha offerto un ribasso percentuale unico sui servizi e sui lavori pari al 18.81%;
- che, con nota del 15.02.2023, trasmessa da INVITALIA a tutti i soggetti attuatori degli interventi finanziati a valere sul P.N.R.R., è stato comunicato che tutti i Lotti Geografici afferenti il Sub-lotto Prestazionale “Lavori in Appalto Integrato” sono stati aggiudicati e sono state al contempo trasmesse le modalità per la compilazione e la trasmissione agli operatori aggiudicatari degli Oda (Ordini di Attivazione) dei contratti specifici;

- che, per l'intervento avente ad oggetto gli "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta" il RUP, Ing. Andrea Giannico, ha compilato l'OdA n. 3 da far sottoscrivere all'operatore "AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" di importo complessivo, pari ad €. 6.516.057,76, oltre oneri previdenziali ed IVA;
- che, in data 09.10.2023, l'Ordine di Attivazione del contratto specifico n. 3 è stato sottoscritto dal rappresentante dell'operatore "AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" e dal Dr. Vito Gregorio Colacicco, Direttore Generale dell'ASL TA;
- che, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2347 del 27.10.2023, è stata affidata all'operatore economico "AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" la progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione degli "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta" per un importo complessivo pari ad €. 6.516.057,76, oltre oneri previdenziali ed IVA, come di seguito dettagliato:
  - o €. 197.225,12, al netto del ribasso offerto del 18.81%, oltre INARCASSA ed IVA, per prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  - o €. 5.786.823,32, al netto del ribasso offerto del 18.81%, oltre IVA come per legge, per lavori;
  - o €. 532.009,32, non soggetti a ribasso d'asta, per costi della sicurezza;
- che, è stato sottoscritto il contratto tra l'ASL Taranto e l'operatore "AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" rep. n. 1376 del 23.11.2023 relativo all'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta";
- che, con nota prot. n. 0184514 del 27.10.2023, è stato disposto l'avvio del servizio di progettazione esecutiva dei lavori in argomento, comprensiva della progettazione definitiva e degli elaborati relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- che, con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023 è stata decretata l'assegnazione delle risorse relative al Fondo per l'avvio di opere indifferibili (F.O.I.) nella misura del 10 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNC, di titolarità del Ministero della salute per complessivi euro 20.469.619,84;
- che, nell'allegato 2 al suddetto Decreto R.G.S. n. 211/2023, è ricompresa l'assegnazione di €. 1.145.600,00 per l'intervento identificato con il CUP E81B21006520001 avente ad oggetto gli "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta";
- che l'importo complessivo del finanziamento, giusta deliberazione di Giunta Regionale n 1529 del 27/09/2021 e giusto Decreto R.G.S. n. 211/2023, è complessivamente pari ad €. 12.601.600,00;

#### **CONSIDERATO:**

- che, con nota acquisita al prot. 0074566.15-04-2024, l'operatore "AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" ha trasmesso gli elaborati progettuali di livello definitivo - esecutivo comprensivi degli elaborati relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di importo complessivo pari ad €. 12.601.600,00
- che, il quadro economico rimodulato a seguito della redazione del progetto esecutivo è il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
<b>A</b>	<b>LAVORI A CORPO</b>	
A.1.1	OG1 - Edifici Civili e Industriali	6.375.217,60€
A.1.2	OG11 - Impianti Tecnologici	3.440.670,52€
A.1	TOTALE LAVORI (esclusi costi della sicurezza e Iva)	9.815.888,12€
A.1.3	Ribasso d'asta pari al 18,81%	1.846.368,56€
A.1.4	TOTALE LAVORI al netto del ribasso d'asta (A1 - A1.3)	7.969.519,56€
A.1.6	COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	1.514.506,13€
A.2	IMPORTO LAVORI INCLUSI COSTI DELLA SICUREZZA al netto del ribasso d'asta pari al 18,81% (A1.4-A1.6)	9.484.025,69€
A.3	Spese per la progettazione definitiva/esecutiva al netto del ribasso d'asta pari a 18,81%	303.000,00€
	<b>IMPORTO CONTRATTO A CORPO (A.2 + A.3)</b>	<b>9.787.025,69€</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	- €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini da eseguire a cura della stazione appaltante e/o del progettista	50.000,00€
B.3	Spese per allacciamenti ai pubblici servizi	- €
B.4	Spese per monitoraggio strutturale e geotecnico	50.000,00€
B.5	Imprevisti (comprensivi di adeguamento prezzi)	491.845,45€
B.6	Spese tecniche progettazione (PFTE), PSC, DL, CSE	496.760,68€
B.7	Spese per supporto al RUP, verifica e validazione	30.000,00€
B.8	Spese tecniche per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e collaudo funzionale degli impianti	125.647,68€
B.9	Spese tecniche per geologo, frazionamenti, archeologo	- €
B.10	Spese per pubblicità + contributo AVCP	1.000,00€
B.11	Spese per commissioni giudicatrici	15.000,00€
B.12	Acquisizione aree (spese notarili)	- €
B.13	Incentivi art.113 D.Lgs. 50/16	142.550,15€
B.14	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	60.000,00€
B.15	IVA (10%) su lavori inclusi i costi della sicurezza (A.3)	948.402,57€
B.16	IVA (22%) su rilievi e accertamenti (B.2)	11.000,00€
B.17	IVA (22%) su imprevisti B.5	108.206,00€
B.18	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su spese tecniche (A.3 e B.6)	214.975,67€
B.19	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su spese per collaudi (B.8)	33.774,10€
B.20	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su spese tecniche supporto RUP e validazione (B.7)	8.064,00€
B.21	IVA (22%) e CNPAIA (4%) su spese tecniche geologo e frazionamenti (B.9)	- €
B.22	IVA (22%) su spese per pubblicità (B.10)	220,00€
B.23	IVA (22%) su spese per allacciamenti ai pubblici servizi (B.3)	- €
B.24	IVA (22%) su spese notarili (B.12)	- €
B.25	IVA su spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche (B.14)	16.128,00€
B.26	IVA (22%) su spese monitoraggio strutturale e geotecnico (B.4)	11.000,00€
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>2.814.574,30€</b>
	<b>TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>12.601.600,00€</b>

- che, con deliberazione del D.G. dell'ASL TA n. 1349 del 08.06.2023, è stato affidato il servizio di ingegneria relativo alla verifica del progetto degli interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta, all'operatore economico GITECNA S.r.l. società di ingegneria - P. IVA n. 02631660731, per un importo netto di € 81.373,71 oltre INARCASSA e IVA come per Legge, ovvero pari ad €. 103.246,96;
- che, in data 17.07.2024 l'operatore GITECNA S.r.l. società di ingegneria ha trasmesso il rapporto finale di verifica del progetto definitivo - esecutivo in parola dal quale si evince che lo stesso risulta "conforme" ai contenuti minimi previsti dal vigente quadro normativo;
- che in data 17.07.2024, il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Andrea Giannico ha conseguentemente validato, ai sensi della normativa vigente, il progetto esecutivo in argomento redigendone apposito verbale, agli atti d'ufficio;
- che in fase di redazione del progetto esecutivo, sono emerse necessità tecniche e operative che hanno comportato una revisione e un aggiornamento dell'importo complessivo dei lavori rispetto e quanto inizialmente previsto, come di seguito dettagliato:
  - o €. 303.000,00, al netto del ribasso offerto del 18.81%, oltre INARCASSA ed IVA, per prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
  - o €. 7.969.519,56, al netto del ribasso offerto del 18.81%, oltre IVA come per legge, per lavori;
  - o €. 1.514.506,13, non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA come per legge, per costi della sicurezza;
- che, con provvedimento deliberativo del D.G. n 1827 del 19.07.2024, è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo redatto dall'operatore economico "L+ PARTNERS SRL - TONELLI INGEGNERIA S.R.L. - SAINO S.R.L.", incaricato della progettazione esecutiva dall'operatore "AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" in uno al verbale di verifica e validazione agli atti d'ufficio, relativo all'intervento avente ad oggetto gli "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta", che prevede un importo complessivo di quadro economico pari ad €. 12.601.600,00;
- che, i lavori in argomento sono stati consegnati parzialmente all'operatore economico "AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE" in data 09.09.2024, così come riportato nel verbale di consegna parziale dei lavori redatto in pari data, agli atti d'ufficio e sono a tutt'oggi in corso di esecuzione;
- che, l'impegno di spesa relativo ai lavori in argomento, risulta registrato sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" nell'esercizio finanziario 2023 giusta autorizzazione di spesa UASA 1601/2023- 1810 sub 0;
- che, l'impegno di spesa relativo all'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori in argomento, pari ad €. 111.897,04, è stato registrato sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" nell'esercizio finanziario 2023 giusta autorizzazione di spesa UASA 1601/2023- 1810 sub 1;

- che, con determinazione del Direttore dell'Area Gestione Tecnica n. 1607 del 31.07.2024, è stato liquidato un acconto pari ad €. 46.651,75 per l'incentivo relativo alle funzioni tecniche per il tramite della procedura stipendiale;

**RITENUTO di proporre, sulla base di quanto innanzi considerato:**

- di annullare, al fine di garantire la corretta gestione degli ordini NSO e della successiva liquidazione sull'applicativo MOSS, l'impegno di spesa relativo a progettazione, lavori e oneri della sicurezza pari ad €. 7.200.955,13, Inarcassa e IVA compresa, registrato con provvedimento deliberativo del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2347 del 27.10.2023 (UASA 1601/2023- 1810 sub 0) sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio finanziario 2023;
- di registrare, conseguentemente, il nuovo importo complessivo relativo a progettazione, lavori e oneri della sicurezza rideterminato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo – esecutivo e pari ad €. 10.816.874,66, Inarcassa e IVA comprese, sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio finanziario 2025 relativamente all'intervento avente ad oggetto "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta" GT 143;
- di dare atto che l'impegno residuo relativo all'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ammonta ad €. 65.245,29, essendo stato liquidato un acconto di €. 46.651,75 con la determinazione del Direttore dell'Area Gestione Tecnica n. 1607 del 31.07.2024 citata nella narrativa che precede;
- di annullare, l'impegno di spesa residuo relativo all'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori in argomento pari ad €. 65.245,29, oneri compresi, registrato con provvedimento deliberativo del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2347 del 27.10.2023 (UASA 1601/2023- 1810 sub 1) sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio finanziario 2023;
- di registrare, conseguentemente, l'importo residuo relativo all'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori in argomento pari ad €. 65.245,29, sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio finanziario 2025 relativamente all'intervento avente ad oggetto "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta" GT 143;
- di dare atto che l'importo complessivo del progetto esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta" - GT 143, trova copertura a valere sul fondo complementare al PNRR, giusta deliberazione di Giunta Regionale n 1529 del 27/09/2021 e giusto Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023;

Il Collaboratore Amministrativo Istruttore: Francesca Rizzi

Il Dirigente Responsabile S.S. Nuove Opere e Finanziamenti Vincolati: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

## **DELIBERA**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI ANNULLARE**, al fine di garantire la corretta gestione degli ordini NSO e della successiva liquidazione sull'applicativo MOSS, l'impegno di spesa relativo a progettazione, lavori e oneri della sicurezza pari ad €. 7.200.955,13, Inarcassa e IVA compresa, registrato con provvedimento deliberativo del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2347 del 27.10.2023 (UASA 1601/2023- 1810 sub 0) sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio finanziario 2023;
2. **DI REGISTRARE**, conseguentemente, il nuovo importo complessivo relativo a progettazione, lavori e oneri della sicurezza rideterminato a seguito dell'approvazione del progetto definitivo – esecutivo e pari ad €. 10.816.874,66, Inarcassa e IVA comprese, sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio finanziario 2025 relativamente all'intervento avente ad oggetto "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta" GT 143;
3. **DI DARE ATTO** che l'impegno residuo relativo all'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 ammonta ad €. 65.245,29, essendo stato liquidato un acconto di €. 46.651,75 con la determinazione del Direttore dell'Area Gestione Tecnica n. 1607 del 31.07.2024 citata nella narrativa che precede;

4. **DI ANNULLARE**, l'impegno di spesa residuo relativo all'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori in argomento pari ad €. 65.245,29, oneri compresi, registrato con provvedimento deliberativo del Direttore Generale dell'ASL TA n. 2347 del 27.10.2023 (UASA 1601/2023- 1810 sub 1) sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio finanziario 2023;
5. **DI REGISTRARE**, conseguentemente, l'importo residuo relativo all'incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016 per i lavori in argomento pari ad €. 65.245,29, sul budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'esercizio finanziario 2025 relativamente all'intervento avente ad oggetto "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta" GT 143;
6. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo del progetto esecutivo dell'intervento avente ad oggetto "Interventi di adeguamento/miglioramento sismico del P.O. San Pio di Castellaneta" - GT 143, trova copertura a valere sul fondo complementare al PNRR, giusta deliberazione di Giunta Regionale n 1529 del 27/09/2021 e giusto Decreto della Ragioneria Generale dello Stato n. 211 del 17 novembre 2023;
7. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento deliberativo immediatamente esecutivo.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*