

Proposta Numero: **DEL-2291-2021**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di paracolpi e angolari presso il reparto Dialisi del P.O. Valle D'Itria di Martina Franca (ODI 9597/2021). Approvazione lavori affidati a GST scarl in forze del contratto rep. 1188 del 20/07/2020 (GIG 7935342360, CUP: E52C19000000005).

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che:

- in data 25/03/2021 con nota mail protocollata al n. 0073525 la Direzione Medica del P.O. di Martina Franca richiedeva all'area gestione tecnica intervento urgente di installazione paracolpi e angolari presso il nuovo Centro Dialisi, già interessato da lavori di ristrutturazione;
- in data 29/03/2021 l'area gestione tecnica formalizzava con ODI 9597/2021 la richiesta di intervento a G.S.T. Scarl in forze del contratto di global service rep. n. 1188/2020;
- in data 20/07/2021 con nota mail PROT. 0161979, G.S.T. Scarl inviava consuntivo di spesa N. GETA/OP/ACS/2021/U/AC/RM/000307, per un importo di €. 15.307,12 oneri di sicurezza compresi, oltre iva, al netto del ribasso d'appalto del 45%, congruito dall'area gestione tecnica in €. 14.277,49 oltre iva;

CONSIDERATO che:

- in forze del contratto n. rep.1188 del 20/07/2020 stipulato da questa ASL Taranto con Gestione Servizi Taranto scarl è stato possibile, a fronte della registrazione contabile sottoscritta dal Dirigente dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, approvare e ordinare la fornitura e posa in opera di paracolpi e angolari presso il reparto Dialisi del P.O. Valle D'Itria di Martina Franca per un importo pari ad € 14.277,49 oneri di sicurezza compresi, oltre iva, al netto del ribasso d'appalto del 45%;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti ed ultimati come da relative certificazioni sottoscritte dal Direttore dei lavori in data 26/07/2021;

RITENUTO di proporre:

- di dare atto ed approvare la fornitura e posa in opera di paracolpi e angolari presso il reparto Dialisi del P.O. Valle D'Itria di Martina Franca per un importo pari ad € 14.277,49 oneri di sicurezza compresi, oltre iva, al netto del ribasso d'appalto del 45%;

- di dare atto che i lavori risultano regolarmente eseguiti ed ultimati come da relative certificazioni sottoscritte dal Direttore dei lavori in data 26/07/2021;

Il Collaboratore Amministrativo dott.ssa Maria Pia Ragazzo

Il R.U.P.: f.to ing. Nicola Candelieri

Il Dirigente responsabile dell'Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI DARE ATTO ED APPROVARE** la fornitura e posa in opera di paracolpi e angolari presso il reparto Dialisi del P.O. Valle D'Itria di Martina Franca per un importo pari ad € 14.277,49 oneri di sicurezza compresi, oltre iva, al netto del ribasso d'appalto del 45%;
- **DI DARE ATTO** che i lavori risultano regolarmente eseguiti ed ultimati come da relative certificazioni sottoscritte dal Direttore dei lavori in data 26/07/2021;
- **DI REGISTRARE** l'importo di €. 17.418,54 IVA 22% inclusa sul Codice Conto n° 715.100.00000501 "Manutenzione ordinaria immobili", dando atto che lo stesso trova copertura nell'atto deliberativo del Direttore Generale n. 905 del 06/05/2020 (autorizzazione n. 386/2021) - GIG 7935342360, CUP: E52C19000000005 e non comporta ulteriore impegno di spesa;
- **DI DARE MANDATO** all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;
- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.