

Proposta Numero: **DET-83-2022**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Gestione Tecnica

**OGGETTO: GT 80 LAVORI DI AMPLIAMENTO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E
TECNOLOGICO E REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI
RIANIMAZIONE ALL'INTERNO DEL P.O. DI MARTINA FRANCA (TA).
Approvazione nuovo quadro economico**

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO:

- che, con determina dirigenziale n. 394 del 18/10/2017 del Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, si è provveduto ad integrare l'allegato A della D.G.R. n. 933/2017 ammettendo a finanziamento l'intervento "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di Rianimazione del P.O. di Martina Franca (TA) per un importo di € 8.500.000,00" - GT/80;
- che, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Taranto n. 1482 del 29.06.2017, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di rianimazione all'interno del P.O. di Martina Franca (TA)";
- che il progetto esecutivo approvato prevedeva la realizzazione del Reparto di Terapia Intensiva con un numero di posti letto pari a n.4;
- che, con provvedimento deliberativo del Direttore Generale n. 155 del 25/01/2018, è stata aggiudicata, in modo definitivo la procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di rianimazione all'interno del P.O. di MARTINA FRANCA (TA)" all'operatore economico "RTI DE CICCIO S.A.S. DI DE CICCIO ROBERTO & C. - Edilelettra S.r.l. Di De Nicolò Donato & Figli - C.A.A. s.r.l.", per un importo pari ad € 3.263.832,31, oltre € 326.383,23 per IVA al 10% per un importo complessivo pari ad € 3.590.215,54;
- che il relativo contratto d'appalto rep. n. 1027 è stato sottoscritto congiuntamente dalle parti in data 30.05.2018;
- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 744 del 03/04/2018, la procedura aperta per l'affidamento del servizio di direzione lavori dei lavori relativi ai "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di rianimazione all'interno del P.O. di MARTINA FRANCA (TA)", è stata aggiudicata definitivamente all'operatore economico "RTI LENZI CONSULTANT SRL - LUIGI FIORAMANTI – ARCH. ANTONIO LATANZA - ING. FRANCO GIUSEPPE";
- che i lavori in argomento sono stati consegnati all'impresa appaltatrice "RTI DE CICCIO S.A.S. DI DE CICCIO ROBERTO & C. - Edilelettra S.r.l. Di De Nicolò Donato & Figli - C.A.A. s.r.l." in data 18/10/2018, così come riportato nel verbale redatto in pari data e agli atti d'ufficio;

CONSIDERATO:

- che con atto deliberativo n. 5 del 08/01/2021 è stata approvata la perizia di variante dei lavori in argomento che prevede un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 4.001.455,85 compreso oneri della sicurezza oltre IVA per legge;
- che con nota prot. n. AOO_081/PROT/12/01/2022/0000041 del 12/01/2022, la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI della Regione Puglia, al fine di procedere alla valutazione di variazione degli importi ammessi a finanziamento, di cui alla nota prot. nr. 0197399 del 20/11/2019 della ASL Taranto, ha chiesto di rettificare il Quadro Economico della Delibera del Direttore Generale n.155 del 25/01/2018;

RITENUTO per tutto quanto premesso e considerato:

- di approvare il quadro economico dell'intervento avente ad oggetto "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di Rianimazione del P.O. di Martina Franca (TA)", post aggiudicazione dei lavori a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 5 del 08/01/2021 e secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. AOO_081/PROT/12/01/2022/0000041 del 12/01/2022 della Regione Puglia, di seguito riportato:

A	Importo Lavori	
1		
	Importo lavori di perizia di variante al netto del ribasso (31,864%)	€ 3.821.958,51
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 179.487,34
	TOTALE A - Lavori al netto del ribasso	€ 4.001.445,85
B	Somme a disposizione dell'amministrazione	
1	Iva al 10% su A1+A2	€ 400.145,59
2	Spese tecniche generali	€ 550.000,00
3	Spese tecniche per collaudo	€ 70.000,00
4	Fondo ex art 113 D.Lgs. 50/2016	€ 94.328,72
5	allacciamenti ai pubblici servizi	€ -
6	arredi e attrezzature	€ 1.800.000,00
7	lavori in economia compreso IVA	€ 133.439,67
8	INARCASSA 4% su 2) e 3)	€ 24.800,00
9	IVA al 22% su 2), 3),6)	€ 537.856,00
10	Imprevisti (art.8 comma 1 lett. d) del Disciplinare attuativo - max 10% lavori contrattuali)	€ 250.000,00
11	Economie di gara	€ 637.984,17
	TOTALE B	€ 4.498.554,15
	TOTALE GENERALE LAVORI	€ 8.500.000,00

Il Collaboratore Amministrativo Prof.le istruttore: Francesca Rizzi

Il Dirigente Nuove opere e finanziamenti vincolati: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica - RUP: f.to Ing. Paolo Moschettini

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- **DI APPROVARE** il quadro economico riportato in narrativa dell'intervento avente ad oggetto "Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale e tecnologico e realizzazione del nuovo reparto di Rianimazione del P.O. di Martina Franca (TA)", post aggiudicazione dei lavori a seguito dell'approvazione della perizia di variante di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 5 del 08/01/2021 e secondo le indicazioni di cui alla nota prot. n. AOO_081/PROT/12/01/2022/0000041 del 12/01/2022 della Regione Puglia;
- **DI DICHIARARE** la presente determina dirigenziale immediatamente esecutiva.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.