

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

OGGETTO: Perizia di Variante “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA “ - Conferenza di Servizi Decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Forma simultanea in modalità sincroma telematica. - Provvedimento finale conforme alle risultanze della Conferenza di Servizi Decisoria.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO:

- che i servizi distrettuali del Comune di Martina Franca sono attualmente erogati dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto all'interno di immobili condotti in locazione e diversamente distribuiti nel centro abitato. In particolare le strutture distrettuali ad oggi attive sono:
 - o Distretto Sanitario n. 5 sito in Via delle Scienze (1.500 mq complessivi distribuiti su tre livelli);
 - o Uffici Veterinari e Ufficio igiene siti in Via della Sanità ang. Via Toniolo (300 mq su un unico livello);
 - o UTR e Ufficio Invalidi siti in Via Raguso (750 mq su un unico livello);
 - o Centro di Salute Mentale sito in Via Chiarelli (550 mq su un unico livello);
 - o CRAP e Centro Diurno sito in Via Bellini (850 mq complessivi distribuiti su tre livelli).
- che, in riscontro alla suddetta nota, questa ASL con lettera prot. n. 0055515 del 21/04/2015 trasmetteva alla Regione Puglia l'elenco dei fabbisogni finanziari degli interventi da realizzare nell'ambito della programmazione 2014-2020, tra cui l'intervento di che trattasi;
- che con protocollo di intesa tra ASL di Taranto e Regione Puglia, sottoscritto in data 26/05/2015, sono stati definiti i fabbisogni prioritari, in base a determinati requisiti, degli interventi in materia di investimenti tecnologici e strutturali per i servizi territoriali a valere sulle dotazioni finanziarie di cui al POR PUGLIA 2014 2020 - OT IX;
- che tra gli interventi individuati dal Protocollo d'Intesa del 26/05/2015 rientrano i “Lavori di realizzazione del nuovo distretto socio sanitario di Martina Franca”;
- che con Atto Deliberativo n. 966 del 17.07.2015, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D. Lgs. 163/2006, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Paolo Moschettini ed è stata affidata la progettazione preliminare dell'intervento “Lavori di realizzazione del nuovo distretto socio sanitario di Martina Franca” all'ing. Tommaso Carrera;
- che con nota prot. n. 52726 del 09/09/2016, il Comune di Martina Franca comunicava di aver individuato una nuova area da espropriare per l'allocazione del nuovo Distretto Socio Sanitario di Martina Franca;

- che con nota prot. 0010506 del 20/01/2017, l'ASL TA ha trasmesso al Comune di Martina Franca il progetto dell'intervento "Lavori di realizzazione del nuovo distretto socio sanitario di Martina Franca" da realizzare sulla nuova area individuata dal Comune;
- che con nota prot. n. 7321 del 08/02/2017, il Comune di Martina Franca ha comunicato la conformità della proposta progettuale alle previsioni di P.R.G. per la realizzazione dell'intervento in oggetto, evidenziando la necessità di variare il vincolo da conformativo ad espropriativo;
- che con nota prot. n. 0027288 del 14.02.2017, l'ASL Taranto ha trasmesso alla Regione Puglia la proposta progettuale dell'intervento "Lavori di realizzazione del nuovo distretto socio sanitario di Martina Franca";
- che, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TA n. 1039 del 24.04.2019, sono state approvate le risultanze della Conferenza di Servizi relativa al progetto definitivo dei "Lavori di realizzazione del nuovo Distretto Socio Sanitario di Martina Franca";
- che, con delibera del Direttore Generale n. 2294 del 11.09.2019, è stato approvato il progetto definitivo agli atti dell'Area Gestione Tecnica relativo all'intervento dei "Lavori di realizzazione del nuovo Distretto Socio Sanitario di Martina Franca" redatti dal "RTP STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE - INGEGNERI RIUNITI - ITALPROGETTI - ARCH. ALDO CAFORIO STUDIO GEOGNOSTICO LENZI UMBERTO - LENZI ALESSANDRA" che prevede un quadro economico complessivo di €. 14.700.000,00 in uno al rapporto finale di verifica con esito positivo ai fini dell'atto di validazione redatto dall'operatore "CONTECO CHECK S.R.L." ed al verbale di validazione redatto in data 28/08/2019 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Moschettini;
- che, con nota prot. AOO_081/19.12.2019 si comunicava che l'intervento relativo ai "Lavori di realizzazione del nuovo Distretto Socio Sanitario di Martina Franca" risultava ammesso a finanziamento nell'alveo delle risorse disponibili a valere sul P.O. FESR 2014-2020 - Azione 9.12 per il suo importo complessivo pari ad €. 14.700.000,00;
- che, con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Taranto n. 1440 del 07.07.2020, è stata indetta, ai sensi degli artt. 60 e 95 c.2 del D. Lgs. 50/2016, procedura aperta da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma EmpULIA, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento avente ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA" e avente un importo complessivo a base d'asta pari ad € 11.511.639,67, compreso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA come per legge, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 1706 del 05.08.2021, è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura aperta espletata telematicamente tramite piattaforma EmpULIA, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento avente ad oggetto "LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA", all'operatore economico "RTI CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A. - Jonica Ingegneria", per un importo offerto dei lavori pari ad € 7.991.439,24, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 256.091,44, oltre IVA al 10% pari ad €. 824.753,07;
- che con lo stesso provvedimento deliberativo è stato approvato il quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- che con atto di deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Taranto n. 2415 del 25.11.2021 è stata aggiudicata in modo definitivo la procedura aperta per l'affidamento del servizio di ingegneria di Direzione Lavori dell'intervento avente ad oggetto gli interventi di "REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA", all'operatore economico "RTI ING. DAMIANO TINELLI S.R.L. - STUDIO UVA INGEGNERI ASSOCIATI - ARCH. ERRIQUEZ FRANCESCO - Ingitalia s.r.l.", per un importo complessivo pari ad € 203.563,39, oltre €. 8.142,54 per INARCASSA (4%) ed €. 46.575,30 per IVA (22%), ovvero un importo complessivo di €. 258.281,23; attivo contratto d'appalto Rep. n. 1293 è stato stipulato in data 14.10.2021;

- che i lavori in argomento sono stati consegnati all'operatore economico "RTI Consorzio Ciro Menotti s.c.p.a.- Jonica Ingegneria" così come riportato nel verbale di consegna redatto dal direttore dei lavori, Ing. Rocco Luciano Uva, in data 08.02.2022, agli atti d'ufficio;
- che, l'effettivo inizio dei lavori ha inizio dal 10.01.2023, così come riportato nel verbale di effettivo inizio dei lavori;

CONSIDERATO:

- che, con provvedimento deliberativo di Giunta Regionale della Regione Puglia n. 688 del 11.05.2022, avente ad oggetto "Approvazione Rete Assistenziale Territoriale in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - D.M. 20 gennaio 2022 e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 134 del 15.02.2022" è stato, tra l'altro, previsto l'intervento avente ad oggetto "Realizzazione dell'Ospedale di Comunità nel comune di Martina Franca (TA)" e della realizzazione della Casa di Comunità nel comune di Martina Franca;
- che, con Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 763 del 26.05.2022, avente ad oggetto "D.G.R. n. 688/2022. PNRR Missione 6 "Salute". Sottoscrizione del Contratto Interistituzionale di Sviluppo Autorizzazione" l'intervento in argomento è stato ammesso a finanziamento;
- che, nelle suddette delibere di Giunta Regionale, è stata programmata la realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità nel Comune di Martina Franca da realizzare nel costruendo nuovo Distretto Socio-Sanitario in Via Madonna Piccola;
- che è pertanto necessario adeguare le indicazioni progettuali dell'appalto in oggetto alle progettazioni esecutive della Casa di Comunità e dell'Ospedale di Comunità di Martina Franca che troveranno all'allocazione all'interno del nuovo edificio in corso di costruzione;
- che con nota PEC del prot. 87352 del 23.05.2023, il Responsabile Unico del Procedimento, ha richiesto all'operatore economico "RTI ING. DAMIANO TINELLI S.R.L. - STUDIO UVA INGEGNERI ASSOCIATI - ARCH. ERRIQUEZ FRANCESCO - Ingitalia s.r.l." di procedere alla predisposizione degli elaborati progettuali di variante stralciando dall'intervento in oggetto le opere relative alle progettazioni esecutive di realizzazione di una Casa di Comunità e di un Ospedale di Comunità nel comune di Martina Franca, approvare rispettivamente con atto deliberativo del D.G. n.759/2023 e atto deliberativo del D.G. n. 761/2023;
- che l'operatore economico "RTI ING. DAMIANO TINELLI S.R.L. - STUDIO UVA INGEGNERI ASSOCIATI - ARCH. ERRIQUEZ FRANCESCO - Ingitalia s.r.l." ha trasmesso, con nota a mezzo PEC in data 04.08.2023, gli elaborati del progetto di perizia di variante, relativo quadro economico e atto di sottomissione firmato dalla ditta esecutrice;
- che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo;
- che ravvisata la necessità di procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o d'altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte;
- che con nota in data 27.10.2023 prot. n. 0184252 a firma del Responsabile del Procedimento è stata indetta la riunione della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990 in modalità telematica invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte in data 23.11.2023;
- che in data 23.11.2023 si è svolta la prima seduta della conferenza dei servizi decisoria come da verbale n. 1 in pari data (all. 1);

- che propria nota in data 27.10.2023 prot. n. 0184253 acquisita al ns. prot. n. 0204071 del 23.11.2023, il Dipartimento di Prevenzione - Servizio di Igiene e sanità Pubblica comunicava "... parere Favorevole ..." (all. 2);
- che propria nota in data 20.12.2023 prot. n. r_puglia/AOO_145/20/12/2023/0010523 acquisita al ns. prot. n. 0222641 del 20.12.2023, la Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Servizio Osservatorio e pianificazione Paesaggistica , comunicava "... la ricezione dei dati riguardanti il Provvedimento Paesaggistico avente per oggetto: Variante al Titolo edilizio per la realizzazione del Nuovo Distretto Socio Sanitario (Cod. pratica AP73013-189-2023. ...)" (all. 3);
- che con nota in data 5.12.2023 prot. n. 0211123 è stato trasmesso a tutti gli Enti partecipanti il verbale n. 15.12.2023 con relativa integrazione;

PRESO ATTO:

- che non sono pervenuti ulteriori pareri e osservazioni, si considera acquisito l'assenso al progetto di variante di che trattasi senza condizioni da parte delle Amministrazioni che non hanno espresso parere;

VISTO:

- che la Conferenza di servizi decisoria è stata convocata per l'acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 241/1990, dell'art. 97 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 58 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il verbale della Conferenza di servizi n.1 del 23.11.2023 e nessun altra documentazione pervenuta a questa Amministrazione;

RITENUTO opportuno formalizzare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. la chiusura del procedimento relativo alla conferenza di servizi;

VISTA la legge 241/1990, il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

RITENUTO DI PROPORRE:

- di approvare le risultanze della Conferenza di Servizi relativa al progetto di perizia di variante G.T. 81/N.O. (FESR PUGLIA 2014-2020 - OT IX) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA. CIG. 8336758E53 per l'allocazione "Realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità nel comune di Martina Franca (TA) così come riportate nei verbali n.1 del 23.11.2023 e la ulteriore documentazione allegata in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. la presente Deliberazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;
- di inviare copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza e di dare adeguata pubblicità dell'esito della Conferenza di servizi con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'ASL di Taranto;

Il Coll. Tecnico Prof.le S.S.D. Nuove Opere: f.to Arch. Francesco Cantore

Il Dirigente Responsabile S.S.D. Nuove Opere: f.to Ing. Tommaso Carrera

Il Direttore Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- DI APPROVARE le risultanze della Conferenza di Servizi relativa al progetto di perizia di variante G.T. 81/N.O. (FESR PUGLIA 2014-2020 – OT IX) - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA. CIG. 8336758E53 per l'allocazione "Realizzazione dell'Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità nel comune di Martina Franca (TA) così come riportate nei verbali n.1 del 23.11.2023 e la ulteriore documentazione allegata in copia al presente provvedimento per costituirne parte integrante;
- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i. la presente Deliberazione finale di conclusione del procedimento sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti alla predetta conferenza;
- DI INVIARE copia del presente provvedimento agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza e di dare adeguata pubblicità dell'esito della Conferenza di servizi con pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'ASL di Taranto;
- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.