

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 99 del 07/02/2022)

OGGETTO: GT 170 PNRR M6C1-1.2.2. Realizzazione di una COT all'interno del Comune di Ginosa (TA). Approvazione perizia di variante.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

Premesso:

- Con Deliberazione del Direttore Generale n. 590/2024 è stato approvato il progetto esecutivo trasmesso dall'operatore economico CO.GE.BEN. s.r.l. relativamente alla realizzazione di una COT all'interno del Comune di Ginosa (TA);
- con il medesimo atto sono stati registrati gli importi pari ad €. 132.782,68 per lavori al netto del ribasso offerto del 3.5 %, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.400,00, oltre IVA al 10% pari ad € 13.718,27, ovvero complessivamente pari a €. **150.900,95**, nell'ambito dei finanziamenti PNRR Missione 6C1-1.1 "Salute" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia n. 763 del 26.05.2022 - budget di conto 02010000005 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" dell'anno 2024;

Considerato:

- che in data 15.03.2024 i lavori sono stati consegnati a CO.GE.BEN s.r.l., come da verbali agli atti d'ufficio;
- che, a seguito dei sopralluoghi effettuati e dopo attenta analisi dello stato dei luoghi, il Rup Ing Armida Traversa ha autorizzato l'ufficio di direzione lavori a redigere gli elaborati progettuali di variante;
- con ordine di servizio del 14.05.2024 la Direzione Lavori ha comunicato all'operatore economico CO.GE.BEN s.r.l. che la vetustà delle tubazioni dei servizi igienici imponeva il rinnovo dell'intero impianto idrico fognante, comprensivo dei rivestimenti e dei pavimenti, con relativo importo delle opere a farsi;
- con nota assunta al protocollo aziendale al n. 0206136 del 04.11.2024, il Direttore dei Lavori Ing. Sergio Fresta, nominato con atto deliberativo n. 590/2024, ha trasmesso gli elaborati tecnico contabili, agli atti dell'ufficio, relativi alla perizia di variante in ordine alla realizzazione dei lavori di cui all'oggetto con relativo atto di sottomissione e verbali nuovi prezzi sottoscritto anche dall'impresa appaltatrice.

Considerato, altresì:

- che l'importo previsto dal progetto iniziale è pari a **€ 137.598,63 Iva esclusa**;
- che l'importo resosi effettivamente necessario per coprire i costi a seguito della variante è pari a **€ 154.987,16 Iva esclusa**;
- che **la variazione è uguale a + € 19.127,38 Iva inclusa**, ovvero pari al **12,637%** rispetto alle somme portate dall'atto deliberativo;
- che la perizia di variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106 lett. C) D. Lgs. 50/2016;
- che gli interventi aggiuntivi effettuati sono strettamente necessari per la fruibilità della COT in argomento;
- che il quadro economico dell'intervento risulta così modificato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
PNRR M6C1 - 1.2.2. REALIZZAZIONE DI UNA COT ALL'INTERNO DEL COMUNE DI GINOSA (TA)			
A1	Lavori a corpo di progetto	€	137.598,63
A2	A detrarre il ribasso d'asta del 3,50% su voce A1	€	132.782,68
A3	Importo dei Lavori a seguito della perizia variante al netto del ribasso	€	149.562,61
A4	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4.400,00
A	IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (A3+A4)	€	153.962,61
B1	Somme tecniche - Progetto Esecutivo e C.S.P. - E.08	€	7.906,16
B1a	Somme tecniche -D.LL. e C.S.E. - E.08 (B1-B1a)	€	9.805,50
B2	Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	2.839,97
B3	Cassa di previdenza su B2 e B2a 4,00%	€	708,47
B4	IVA 10% su A	€	15.396,26
B5	IVA 22% su B1, B1a e B3	€	4.052,43
B6	Imprevisti economie di gara e arrotondamento compreso IVA	€	5.328,60
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€	46.037,39
	IMPORTO TOTALE	€	200.000,00

Ritenuto:

- di dover prendere atto di quanto in premesso e considerato;
- di dover approvare la perizia di variante relativa alla Realizzazione di una COT all'interno del Comune di Ginosa (TA) **GT 170 PNRR M6C1-1.2.2.**;
- di dover integrare la somma relativa ai maggiori interventi di perizia pari a **€ 19.127,38 (Iva e oneri per la sicurezza compresi)** sul codice conto 02010000005 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" anno 2024 - **GT 170 PNRR M6C1-1.2.2**

Il Collaboratore Amministrativo Professionale: dott.ssa Maria Leone

Il Dirigente Responsabile S.S.D. Ingegneria tecnica e dei Sistemi Informativi: Ing. Armida Traversa

Il Direttore S.C. Area Gestione Tecnica: Ing. Paolo Moschettini

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

DELIBERA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1) DI PRENDERE ATTO** di quanto premesso e considerato;

- 2) **DI APPROVARE** la perizia di variante relativa alla Realizzazione di una COT all'interno del Comune di Ginosa (TA) **GT 170 PNRR M6C1-1.2.2.;**
- 3) **DI INTEGRARE** la somma relativa ai maggiori interventi di perizia pari a **€ 19.127,38 (Iva e oneri per la sicurezza compresi)** sul codice conto 02010000005 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" anno 2024 - **GT 170 PNRR M6C1-1.2.2**
- 4) **DI DICHIARARE** la presente delibera immediatamente esecutiva.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.